

Transición a Microservicios de EcoMarket SPA

- Gabriel Muñoz – Gerente General
- Giovanni Díaz – Analista en Informática
- Kevin Pinochet – Diseñador Gráfico



Resumen

- Objetivo: Automatizar y mejorar la gestión de usuarios, inventario, ventas y logística en tiendas retail.
- Fecha de inicio: 12-03-2025
- Fecha de término: 14-04-2025
- Duración total: 33 días
- Estado: Completado al 100%

Característica

- Desarrollo
- Despliegue
- Escalabilidad
- Fallos
- Tecnología

Arquitectura Monolítica

- Unica base de codigo
- Despliegue unico y grande
- Escala toda la aplicacion
- fallo afecta a toda el servicio
- Tecnología unificada

Arquitectura Microservicios

- Servicios pequeños e independientes
- Despliegues independientes y frecuentes
- Escala servicios individualmente
- Fallo aísla servicios
- Tecnologías diversas

Desglose de trabajo


Proyecto estructurado en nueve fases:

- Gestión del Proyecto
- Iniciación y Planificación
- Análisis de Requerimientos
- Diseño
- Desarrollo
- Pruebas
- Implementación
- Operaciones y Mantenimiento
- Cierre y Disposición

Sueldo por trabajador:
\$3.869.474,

EDT - Planilla Estructura de descomposición de tareas									
Actividades de gestión de proyectos	DIAS	HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE				DICCIONARIO EDT			Sueldo por ingeniero mes
		GG	AEI	DG		Siglas	ROL ACTOR	NOMBRE ACTOR	
Carta del proyecto						GG	Gerente general	Gabriel Muñoz	2.632.295
Plan de gestión de proyectos	2	4	2	2		AEI	Analista en Informática	Giovanni Díaz	263.230
Actividades de monitoreo/control	1	3	3	3		DG	Diseñador gráfico	Kevin Pinochet	184.260
Actividades de gestión de UP completadas	1	2	0	0					219.358
Iniciación/Planificación		GG	AEI	DG					219.358
Estudio de factibilidad	1	4	0	0					\$ 219.358
Caso de negocios	1	4	0	0					\$ 131.615
Planificación de proyectos	3	4	3	3					*****
Iniciación/Actividades de planificación completadas	5	5	4	6					
Análisis de requerimientos		GG	AEI	DG					
Recopilación de requisitos	9	14	6	6					
Planificación de seguridad	9	14	6	6					
Análisis de requisitos completado	5	10	15	15					
Diseño		GG	AEI	DG					
Diseño de alto nivel	5	2	15	15					
Prueba de concepto	5	2	15	15					
Diseño detallado	5	2	15	15					
Especificación técnica	5	2	15	15					
Diseño completado	3	20	20	20					
Desarrollo		GG	AEI	DG					
Construir/Desarrollar	3	8	20	10					
Planificación de integración	3	8	20	10					
Documentación	3	8	20	10					
Planificación de prueba	3	8	20	10					
Planificación de implementación	5	8	20	10					
Planificación de entrenamiento	3	8	20	10					
Planificación de la Continuidad del Negocio	3	8	20	10					
Planificación de transición	1	12	0	0					
Desarrollo completado	1	3	0	0					
Preguntas y Respuestas		GG	AEI	DG					
Prueba de unidad	3	8	20	10					
Prueba de funcionamiento	3	8	20	10					
Examen de integración	5	8	20	10					
Prueba de regresión	3	8	20	10					
Prueba del sistema	3	8	20	10					
Prueba de aceptación del usuario	1	12	0	0					
Prueba completada	1	3	0	0					
Implementación		GG	AEI	DG					
Despliegue	3	8	20	10					
Formación	3	8	20	10					
Soporte	1	12	0	0					
Desarrollo/Implementación completada	1	3	0	0					
Operaciones y mantenimiento		GG	AEI	DG					
Actividades de operaciones	3	8	20	10					
Actividades de mantenimiento	3	8	20	10					
Operaciones y mantenimiento completado	1	12	0	0					
Disposición		GG	AEI	DG					
Archivo	3	8	20	10					
Disposición	3	8	20	10					
Proyecto completado	1	12	0	0					
						Totales en tiempo del proyecto			
						Días	34		
						Horas	272		
						Cargo	Total horas	Costo por hora	
						GG	184	\$ 2.966.597	
						AEI	232	\$ 3.740.432	
						DG	160	\$ 2.579.649	
						Totales	576	\$ 9.286.738	
						Sueldo por ingeniero mes			
						Sueldo Liquidado	2.632.295		
						AFP	263.230		
						SALUD	184.260		
						Bono de colación	219.358		
						Bono locomoción	219.358		
						Equitación	\$ 219.358		
						Plan celular	\$ 131.615		
						Total	*****		
						Sueldo día	\$ 128.982		
						Valor hora	\$ 16.123		
						Costo total proyecto	*****		

Carta Gantt



- Total de tareas: 35
- Fase más extensa: Desarrollo (6 al 10 de abril)
- Día de despliegue: 13 y 14 de abril

Requerimientos Funcionales Clave



Algunos ejemplos:


- R.1 Gestión de Usuarios
- R.4 Gestión de Inventario
- R.9 Registro de Ventas
- R.21 Realización de Pedidos
- R.28 Integración con Métodos de Pago

Requerimientos No Funcionales



Algunos ejemplos:


- RN.29 Optimización UX/UI
- RN.30 Monitoreo del Sistema
- RN.31 Pruebas Automatizadas
- RN.33 Compatibilidad Multiplataforma
- RN.35 Rendimiento (< 2 seg por operación)



Actividades de prueba



- Prueba de unidad, funcionalidad, integración y regresión
- Pruebas de aceptación del usuario: 12-13 abril
- Resultados: 100% completadas y aprobadas



Transición y Capacitación

- Formación: 13-14 abril
- Actividades de soporte y documentación
- Plan de continuidad y mantenimiento activo desde el 14 de abril




Lecciones aprendidas

- Planificación detallada redujo los retrasos
- Coordinación efectiva entre los miembros
- La automatización de pruebas ahorró tiempos críticos



CONCLUSION

- Proyecto finalizado oficialmente el 14 de abril de 2025
- Todos los requerimientos aprobados
- Cliente satisfecho con la entrega



¡Gracias!

Equipo Infotech™.

